

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PLANO DE ATIVIDADES

1. PLANO DE ATIVIDADE

Título do Plano de Atividade:

Gerência de Projeto - EstudApp

Objetivo:

Liderar a equipe por meio da comunicação para motivá-la no sentido da conclusão bem-sucedida dos objetivos e ser responsável por possuir uma visão holística das atividades da equipe para planejá-las, coordená-las e concluí-las.

Metodologia:

Será utilizado as instruções disponibilizadas no Guia PMBOK a fim de obter uma padronização no gerenciamento do projeto.

Nome do/a orientador/a:

Rafael Galvão de Mesquita



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Resumo das atividades a serem desenvolvidas pelo/a estudante							
	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO					
1.	Planejamento e determinação dos objetivos	Definir, preparar e coordenar todos os componentes do plano e consolidá-los em um plano integrado de gerenciamento de projeto					
2.	Monitorar e controlar o trabalho do projeto	Acompanhamento, análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto					
3.	Levantamento de requisitos do sistema	Determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.					
4.	Definir o escopo	Desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto.					
5.	Criar a EAP	Subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.					
6.	Planejar o Gerenciamento do Cronograma	Planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o cronograma do projeto.					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES											
ATIVIDADE	MESES										
	1	2	3	4	5	6	7	8			
 Planejamento e determinação dos objetivos 	х										
2. Monitorar e controlar o trabalho do projeto	x	x	x	х	x	х	х	х			
Levantamento de requisitos do sistema	х										
4. Definir o escopo	х										
5. Criar a EAP		х									
6. Gerenciar o cronograma	х	х	x	х	x	х	х	х			