

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PLANO DE ATIVIDADES

1. PLANO DE ATIVIDADE

Título do Plano de Atividade:

Desenvolvimento do Front-end - EstudApp

Objetivo:

Ser responsável pela experiência do usuário dentro da aplicação, ou seja, desenhar e desenvolver as páginas com as quais, posteriormente, o usuário irá interagir.

Metodologia:

Para a construção da interface do usuário(UI), será usado algumas linguagens, como HTML, CSS, Javascript e uma biblioteca Javascript, React, na qual utiliza uma extensão alternativa ao JavaScript para descrever seus componentes, o JSX.

Nome do/a orientador/a:

Rafael Galvão de Mesquita



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Resumo das atividades a serem desenvolvidas pelo/a estudante

Resultio das attividades a serem desenvolvidas pelo/a estudante								
	Atividade	Descrição						
1.	Reunião com o Gerente do Projeto e o desenvolvedor do Back-end.	Compreender qual será a funcionalidade da tela, assim como o que se espera dela. Durante a conversa, deve-se focar nos detalhes e nas informações que se destacam para que se aproveite ao máximo a essência das ideias passadas no momento de criar a tela.						
2.	Criar rascunho de tela.	Realizar o esboço da interface através da plataforma "Marvel".						
3.	Desenvolver a base do Front-end.	Desenvolver algo o mais próximo possível do que foi planejado, sem se importar muito com a parte visual.						
4.	Encorpar o visual da tela.	Utilizar CSS para dar cores e formas diferenciadas ao visual da tela.						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES											
ATIVIDADE	MESES										
	1	2	3	4	5	6	7	8			
 Reunião com o Gerente do Projeto e o desenvolvedor do Back-end. 		x									
 Criar rascunho de tela. 		x									
3. Desenvolver a base do Front-end.			x	х							
4. Encorpar o visual da tela.				х	х						